

Nom du projet NeCTAr
 Le groupe du projet HESS
 Responsable scientifique du projet Pascal Vincent

fiche de route et suivi des taches

- Les milestones ("jalons") avec les deadlines

Lecture de la carte via Ethernet	avril 2010
Affichage des graphiques 2D pour les électroniciens	avril 2010
Soft Java exécutable depuis un navigateur Web	avril 2010
Soft Java entièrement exécutable et compilable depuis n'importe quelle architecture	avril 2010

- Liste de vos taches à faire (avancement)

Apprentissage et développement du GUI Java	en cours
Documentation & formation	en cours
Code multiplateforme	à faire
Installation d'un second serveur multiboot	à faire
Soft Java exécutable depuis un navigateur Web	à valider

- Liste de vos taches faites

Lecture de la carte via Ethernet
Enquête sur les environnement de développement Java
Appropriation des outils de compilation des projets Java
Test des processus d'exécution des archives Java
Installation d'un premier serveur multiboot
Affichage des graphiques 2D pour les électroniciens

- Difficultés éventuelles rencontrées

Temps perdu à trouver un PC de développement
Absence de cahier des charges et d'argumentation technique
Défaut de complicité entre l'informatique et l'électronique : vision linéaire du projet
Manque de motivation dans l'apprentissage d'un nouvel environnement de développement
Toujours pas intégré au sein de l'équipe Hess (aucune vision d'ensemble)

- Les formations

vaccins hépatite A et typhoïde	fait le 7/4/9
--------------------------------	---------------

- Vos prochaines réunions/missions du projet

Le mardi à 10H30 toutes les semaines.
